



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	13.03.2024
Saksansvarlig:	Violet Sigrid Karoliussen
Saksbehandler:	Violet Sigrid Karoliussen Utbyggningsleder
Møtedato:	20. mars 2024
Saksnr i Elements:	2024/2303

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
26/24	20.03.2024	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Nye Hammerfest sykehus - reduksjon av styringsramme

Ingress

Helse Nord RHF har vedtatt endringer i forutsetninger som krever endringer i prosjektets styringsramme (P50). Denne saken er en formalisering av disse endringene. Endringene omfatter en reduksjon av tilskudd til SANO sine arealer, fra 20 mill. til 15 mill., samt en reduksjon av IKT budsjett på 8 mill., ved at investeringen i nettverksutstyr er overført til HN IKT. Dette nettverksutstyret var i utgangspunktet ikke tatt inn i prosjektet og blir derfor å anse som en reell reduksjon i ramme.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar redusert styringsramme for nye Hammerfest sykehus prosjektet fra Helse Nord RHF til etterretning.
2. Styret konstaterer at prosjekt nye Hammerfest sykehus har måtte inkludere uforutsette endringer innenfor styringsrammen. Styret erkjenner at dette kan bli krevende i prosjektets slutfase, men holder fast ved at prosjektets styringsramme på 2,533 mrd. skal overholdes.

Ole Hope
Administrerende direktør



Saksvurdering/analyse

Reduksjon av tilskudd fra SANO

I forprosjektrapporten var styringsramme for prosjektet satt til 2 326 mill. I tillegg ble det avsatt 220 mill. i investeringsmidler fra UiT og SANO. Av disse 220 mill., var 20 mill. fra SANO og 200 mill. fra UiT, se utklipp fra forprosjektrapportens side 84 under.

8.10 Finansieringsplan

Investeringsplan for nye Hammerfest sykehus er vedtatt i styresak 72/2019 i Helse Nord RHF. Investeringsrammen er på 2.326 mill. P(50). Rammen inkluderer 15% usikkerhetsavsetning og prisstigning. Finansieringsplanen er justert ved at 50 mill. er flyttet fra 2019 til 2020.

Finansieringsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totalt *)
Nye Hammerfest Sykehus	60	200	650	700	316	400	2326

*) i tillegg kommer 220 mill. i investeringsmidler fra UiT og SANO

Finnmarkssykehuset HF har fått innvilget 200 mill. i lån til bygging av arealer til UiT, som skal være leietaker i sykehusbygget. Midlene for SANO sine arealer er investeringsmidler innvilget i SANO sitt investeringsbudsjett. Disse investeringsmidlene kommer i tillegg.

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i sak [69/2019](#) den 26.09.2019 bygging av nye Hammerfest sykehus med utgangspunkt i forprosjektrapporten. Videre vedtok Helse Nord RHF i styresak [125/2019](#) samlokalisering av SANO med en ramme på 15 mill.

Gjeldende styringsramme (mnok)

FIN HF	2 326
SANO	20
UIT	200
Total styringsramme (eks. HK)	2 546

SANO er tilført en ramme på 5 mill. av rammen til etablering i nye Hammerfest sykehus. Denne reduksjonen for byggeprosjektet kommer etter at forprosjektet er vedtatt og prosjektet har ikke lyktes i å redusere kostnader knyttet til SANOs arealer. Prosjektet vil derfor levere uendret omfang, med 5 mill. mindre i ramme.

Denne reduksjonen i byggprosjektets ramme kompenseres med tilsvarende endring i P50 avsetningen.

Reduksjon av IKT ramme

Etter avtale mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF er ansvar (og midler) for anskaffelse av nettverksutstyr overført fra prosjektet til Helse Nord IKT. Anskaffelsen tilsvarer 7,880 mill. inkl. mva. Det er derfor besluttet at 8 mill. skal overføres fra nye Hammerfest sykehus prosjektet til Helse Nord IKT.

Prosjektet hadde ikke inkludert anskaffelse av nettverksutstyr i prognosen. Denne overføringen på 8 mill. betyr derfor at prosjektet får redusert ramme, men skal anskaffe



uendret omfang av utstyr. Denne reduksjonen må kompenseres med tilsvarende endring i P50 avsetningen.

Ny styringsramme for prosjektet er satt til 2 533 mill., inkludert UiT, som presentert under.

Ny styringsramme (mnok)	Ny	Endring
FIN HF	2 318 -	8
SANO	15 -	5
UiT	200	-
Total styringsramme (eks. HK)	2 533 -	13

Budsjett/finansiering

I/A

Medbestemmelse og brukermedvirkning

Saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 13. mars 2024. Det fremkom spørsmål, og saken har ikke blitt endret som følge av disse.

Konsekvenser for samisk språk og kultur

I/A

Direktørens vurdering

I og med at rammen på 5 mill. som SANO har fått i sin investeringsramme ikke kan disponeres i byggeprosjektet og IKT budsjettet ikke kan reduseres med 8 mill., må disse 13 mill. redusere P50 avsetningen for Finnmarkssykehuset HF. Dette på grunn av at disse endringene er initiert av endringer i rammeforutsetningene for prosjektet.

Oppføringen av nye Hammerfest sykehus er foran fremdriftsplan, med deloverlevering allerede 2. april 2024. Prosjektet har i gjennomføringsfasen vært eksponert for betydelig usikkerhet og kostnadsøkninger, men har likevel en prognose på gjennomføring innenfor ny styringsramme på 2,533 mrd. (P50). I tillegg til høy lønns- og prisstigning og renteøkninger har tidligere styringsgruppe og nåværende prosjektstyre disponert P(50)-rammen som følger:

- Inkludering av energisentral innenfor P50 avsetningen, 55,2 mill.
- Inkludering av luftsmitteisolat innenfor P50 avsetningen, 5,2 mill.
- Økte krav til prosjektets rekkefølgebestemmelser (RV 94 med gangbro), 19 mill.