

## Info vedrørende flytting Nye Hammerfest Sykehus

### Bakgrunn

Planen omfatter flyttingen til nye Hammerfest sykehus og sikring av akuttmedisinsk beredskap i perioden 2.–4. januar 2025. Hensikten er å sikre korrekt håndtering av akutte behov og forebygge uønskede hendelser for pasienter. En dedikert beredskapsgruppe, ledet av klinikkjef Hammerfest sykehus, koordinerer flytteprosessen.

### Organisering


En beredskapsgruppe med nøkkelpersonell fra ulike avdelinger og funksjoner, er under etablering. Beredskapsgruppen sørger for beredskap under flytteperioden og koordinerer ulike aksjoner og innsats i denne perioden. Det vil avholdes møter hver dag før/under/rett etter flyttingen. Det vil i tillegg være en døgntilgjengelig vakttelefon tilknyttet beredskapsgruppen.

### Beredskap

- Lavdrift i Hammerfest sykehus innføres fra uke 51 (16. desember 2024).
- Fra uke 1 (30. Desember 2024) vil det kun bli tatt imot ø-hjelpspasienter i Hammerfest sykehus fra kommunene Hammerfest og Måsøy. Ø-hjelps pasienter fra øvrige kommuner, rutes i hovedsak til Kirkenes, men UNN kan også benyttes i enkelttilfeller. Klinikk Alta også kunne benyttes i løpet av pasientforløpet.
- Obstetrikk planlegges og driftes som normalt i Hammerfest sykehus gjennom hele perioden (ut uke 1) for alle gravide i nedslagsfeltet til Hammerfest sykehus.
- I perioden 2.-4. januar heves beredskapsnivået til grønt nivå ved Hammerfest sykehus.

## Flytteprosess og pasientoverføring

- Det planlegges og overflytte pasientene mellom gammelt og nytt sykehus 3. januar.
- 3. januar vil det være beredskapsteam for å ivareta akutte hendelser ved begge sykehusene i perioden pasientene flyttes.
- Pasienttransporten mellom gammelt og nytt sykehus gjennomføres etter dedikerte rutiner/sjekklister og i en bestemt rekkefølge. Prehospitaltjenester bidrar til transport.



## Kommunenes ansvar

Tilse at de ikke legges inn pasienter unødvendig på grunn av usikkerhet i kommunale legevakter. Vurdere å styrke legevaktene med erfaren beslutningskompetanse 2.-4. januar 2025.

## Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen utarbeider en plan for informasjonsflyt:

- Informasjon til ansatte, kommuner, fastleger, og andre aktører sendes ut fortløpende.
- Lokalbefolkningen informeres via pressemeldinger, med oppfordring om å unngå unødvendig kjøring i perioden pasienten flyttes mellom gammelt og nytt sykehus.
- Samarbeid med politi og Statens vegvesen sikrer god pasienttransportflyt.

Planen legger vekt på detaljert koordinering og klare ansvarsområder for en smidig og trygg overgang til nye lokaler

## Oppsummering av tiltak for å redusere risiko med flytting

Kategori	Detaljer
<b>Flytteperiode</b>	2.-4-januar
<b>Målsetting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trygg overføring av pasienter</li> <li>• Redusert risiko for uønskede hendelser og tydelig ruteplanlegging</li> </ul>
<b>Beredskap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grønn beredskap</li> <li>• Lavdrift fra uke 51 (16.12.24)</li> <li>• Hammerfest sykehus tar kun imot ø-hjelp fra Hammerfest og Måsøy i uke 1.</li> <li>• Beredskap ved begge sykehus i perioden pasientene flytter</li> <li>• AMK er informert om flyttingen og vil rute pasientene til de aktuelle lokasjoner</li> </ul>
<b>Organisering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beredskapsgruppe med dedikert personell ledet av kliniksjeff Tonje E. Hansen</li> </ul>
<b>Transport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambulansetjenester prioriteres</li> <li>• Pasienter triageres og fraktes etter fastsatt plan med prehospitale ressurser</li> <li>• Dedikerte innganger og heiser for pasienter og utstyr</li> </ul>
<b>Kommunikasjon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansatte: infomøter og merkingsrutiner</li> <li>• Lokalbefolkning: Pressemeldinger med oppfordring om redusert trafikk</li> <li>• Samarbeid med politi og Statens vegvesen</li> </ul>
<b>Spesielle tiltak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lav elektiv virksomhet</li> <li>• Reduksjon av antall inneliggende pasienter</li> </ul>
<b>Kommunens viktigste oppgave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forhindre unødvendige innleggelser pga usikkerhet om pasienten trenger innleggelse og hvor den skal</li> </ul>